Implantação do Programa 5S em Canteiro de Obra by Cordeiro, Fernanda
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
 
FERNANDA CORDEIRO 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM CANTEIRO DE OBRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLORIANÓPOLIS 
2013 
 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM CANTEIRO DE OBRA 
 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado 
ao curso de graduação em Engenharia Civil, 
do Departamento de Engenharia Civil da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 
como requisito à obtenção do título de 
Engenheira Civil. 
Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Marchiori 
 
 
 
 
 
FLORIANÓPOLIS 
2013 
 
 FERNANDA CORDEIRO 
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S EM CANTEIRO DE OBRA 
 
 
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado e aprovado para a 
obtenção do título de Engenheira Civil no Programa de Graduação em Engenharia 
Civil da Universidade Federal de Santa Catarina. 
 
Florianópolis, 25 de novembro de 2013. 
 
Banca examinadora: 
 
________________________________________ 
Profa. Dra. Fernanda Fernandes Marchiori – UFSC (Orientadora) 
 
 
________________________________________ 
Profa. Dra. Critine Mutti – UFSC 
 
________________________________________ 
 Enga.  Msc.Diane Guzi – UP PLANEJAR 
 
 
 
 
 
 AGRADECIMENTOS 
 
A Deus, pelo amor e proteção. 
Aos meus pais, pelo amor, apoio, preocupação e motivação. 
Aos meus irmãos, pela compreensão, apoio e paciência. 
À professora Dra. Fernanda Marchiori, pela orientação do trabalho, apoio e 
incentivo. 
Aos amigos, pela parceria, pelo companheirismo e pelo carinho. 
À empresa no qual foi realizado o estudo., por possibilitar a realização do 
trabalho em sua empresa e proporcionar todo o apoio para a concretização do 
estudo. 
À equipe de obra, em especial ao mestre de obras João Felisbino, pelo apoio 
e colaboração, essenciais para o desenvolvimento do presente trabalho. 
Aos membros da banca examinadora, por aceitarem participar da avaliação 
do trabalho. 
À Universidade Federal de Santa Catarina, pela ótima formação acadêmica. 
 
 
 RESUMO 
 
Os programas de qualidade estão cada dia mais presentes na gestão das empresas. 
Hoje, uma instituição que deseja se manter ativa no mercado de trabalho deve 
apresentar ao consumidor um produto de qualidade e que supere em preço seu 
concorrente.Estes são alcançados com mais sucesso por empresas que possuem 
programas de qualidade mais bem consolidados dentro da instituição. Porém, no 
momento da implantação de programas da qualidade, muitas empresas esbarram na 
dificuldade de mudar a cultura das suas organizações, deparando-se com o 
comodismo e a rejeição às mudanças por parte de seus funcionários e, com isso, 
mesmo os melhores programas de qualidade não conseguem se fixar dentro delas. 
O Programa 5S fornece um método para aplicação de cinco atividades básicas que 
possibilitam a mudança de comportamento das pessoas e consequentemente do 
ambiente em que elas trabalham, criando uma base para que a gestão da qualidade 
possa ser implantada com sucesso. O presente trabalho realiza um estudo de caso 
com a implantação do Programa 5S no canteiro de obras de uma empresa que atua 
na Grande Florianópolis, a fim de avaliar as possíveis mudanças e melhorias que o 
programa pode proporcionar. Foi realizado, também, o treinamento da mão de obra 
que atua na área de estudo, porque se acredita que a manutenção do Programa só 
será efetiva se houver envolvimento, colaboração e conscientização de todos da 
empresa.Como resultado observou-se uma considerável melhoria do ambiente de 
trabalho com relação à organização e limpeza do canteiro de obras com grande 
participação e envolvimento dos funcionários da empresa. 
Palavras-chave: Construção Civil. Programa 5S. Treinamento da mão de obra. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Justificativa 
 
O 5S é a base para aplicação de sistemas de qualidade. Requisito este 
indispensável para que as empresas se mantenham competitivas no mercado e 
consigam atender às exigências do comprador.  
Hoje em dia, o cliente não busca apenas o menor preço, mas sim um 
produto de qualidade que seja certificado, que atenda a todas as normas 
relacionadas a ele e ainda que a empresa prestadora do serviço tenha credibilidade 
no mercado. Para atender a essas novas exigências, muitas empresas necessitaram 
rever sua política de produção e a forma como ela é vista no mercado. É por esse 
motivo que atualmente há uma crescente procura pelas empresas por programas 
que revitalizem sua gestão interna, buscando melhor satisfazer os clientes e superar 
em preço e qualidade os produtos e serviços oferecidos pela concorrência. Desta 
forma, os clientes e investidores têm uma garantia maior quanto à qualidade do 
produto no qual estão investindo, ou seja, o que o seu capital está investindo na 
agregação de valor do produto. 
Para auxiliar e padronizar os procedimentos para o alcance da qualidade 
nas empresas, foi criado em 1987 a ISO (Internacional Organization for 
Standardization) 9000, uma norma internacional voltada as diretrizes da qualidade. 
No Brasil, o Governo Federal criou na década de 90 o PBQP-H (Programa Brasileiro 
de Qualidade e Produtividade do Habitat), um programa de qualidade voltado para à 
construção civil. 
Apesar dos programas de qualidade serem algo recente, o Programa dos 
Cinco Sensos surgiu bem antes, na década de 50, no Japão, logo após a II Guerra 
Mundial. Ele foi criado para transformar o ambiente de trabalho e obter melhorias na 
estrutura de produção das fábricas.  
O primeiro passo para a implantação de um programa de qualidade é 
organizar e conscientizar as pessoas quanto à necessidade de sua participação. É 
diante desse cenário que se têm as ferramentas 5S como uma solução rápida e 
eficaz para preparar e organizar a empresa que queira implantar um sistema de 
qualidade. 
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O objetivo principal do Programa 5S é organizar o ambiente de trabalho e 
conscientizar os envolvidos para que se obtenha mais produtividade e otimização 
dos recursos, evitando desperdícios, diminuição dos custos e melhoria na qualidade 
dos produtos e serviços. 
A partir da observação de algumas obras em execução na cidade de 
Florianópolis, as quais a autora teve a oportunidade de visitar durante o curso de 
graduação em Engenharia Civil, percebeu-se uma dificuldade em organizar (ou 
manter organizado) a “fábrica” da construção civil, que é o canteiro de obras. Foi 
então despertado o interesse pelo assunto e o desejo de se desenvolver um 
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) com enfoque na organização e limpeza do 
canteiro, que tem seus objetivos apresentados a seguir: 
 
 
1.2 Objetivos 
 
A seguir, são relacionados os objetivos para a consecução deste TCC. 
 
 
1.2.1 Objetivo geral 
 
Este TCC tem como objetivo a elaboração e a implantação de um programa 
de organização e limpeza no canteiro de obras com base no Programa 5S de uma 
obra na cidade de São José / SC. 
 
 
1.2.2 Objetivos específicos 
 
Para alcançar o objetivo geral, têm-se como objetivos específicos: 
a) Diagnosticar a situação inicial do canteiro de obras quanto à organização 
e à limpeza; 
b) Diagnosticar o  conhecimento prévio dos operários sobre organização e 
limpeza no canteiro, qualificação da mão de obra e interesse em participar de um 
projeto de 5S ; 
   13 
c) Criar um plano de ação para realizar a implantação da organização e 
limpeza do ambiente; 
d) Promover o treinamento dos funcionários para que o sistema possa ser 
implantado e mantido; 
i. Avaliar o conhecimento dos operários sobre organização e 
limpeza; 
ii. Avaliar o canteiro. 
e) Analisar os resultados obtidos. 
 
 
1.3 Delimitações da pesquisa 
 
A pesquisa não abrange os seguintes pontos: 
 O treinamento da mão de obra será somente sobre o Programa 5S, não 
incluindo procedimentos e assuntos relacionados a programas de 
qualidade ou quaisquer outros temas; 
 Será escolhida uma equipe para a realização do treinamento e, mesmo 
se houver a entrada de mais funcionários dentro da obra, não serão 
realizados treinamentos e também não serão avaliados. 
 
 
1.4 Estrutura do TCC 
 
O trabalho consiste os seguintes capítulos: 
 No capítulo 1, encontram-se uma breve introdução do trabalho, a 
justificativa para a escolha do tema e os objetivos da pesquisa.  
 No capítulo 2, a revisão bibliográfica do tema apresenta o que são os 
programas de qualidade, a importância do treinamento da mão de obra 
na construção civil, assim como a definição e o histórico do método 5S. 
 No capítulo 3, encontra-se a metodologia usada nesta pesquisa, 
mostrando como foram realizadas as etapas para se chegar ao objetivo 
final. 
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 No capítulo 4, constam a caracterização da mão de obra e a sua 
necessidade de treinamento, o material elaborado para realizar o 
treinamento dos funcionários e os resultados obtidos com a pesquisa. 
 No capítulo 5, encontra-se a conclusão da pesquisa. 
 No capítulo 6, encontram-se as referências bibliográficas utilizadas no 
presente TCC. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
Este capítulo contém uma revisão bibliográfica sobre os principais temas que 
envolvem o trabalho em estudo: programas de qualidade, Programa 5S e 
treinamento da mão de obra na construção civil. 
 
2.1 O que são programas de qualidade? 
 
Os programas de qualidade são uma nova forma de gestão das empresas 
que buscam transformar o ambiente de trabalho. Com eles, é possível desenvolver 
nas pessoas o desejo de crescimento pessoal e profissional, além da capacidade 
criativa de cada uma. Essa mudança de comportamento se realiza na medida em 
que as necessidades pessoais de desenvolvimento se tornam significativas no seu 
espaço de trabalho e isso se reflete positivamente na instituição (DIOGO, 2013). 
Um dos programas de qualidade mais utilizados no mundo são as normas 
da família ISO (International Organization for Standardization) 9000. O International 
Organization for Standardization (ISO) é um instituto sediado em Genebra que forma 
uma organização não governamental composta de 110 países. Esses países se 
reuniram para definir uma padronização de sistemas de qualidade em todo o mundo, 
sendo a mais conhecida delas a ISO 9001, que cria um modelo de garantia de 
qualidade no desenvolvimento das atividades diárias de uma empresa (ARAÚJO, 
1997). 
A ISO 9001 pode ser incorporada a qualquer tipo de empresa, seja ela 
grande ou pequena, que deseje alcançar o sucesso em melhorias na qualidade dos 
produtos e serviços levando à satisfação do cliente e consequentemente trazendo 
credibilidade à empresa (ISO, 2013). 
No Brasil, existe o PBQP-H (Programa Brasileiro da Qualidade e 
Produtividade do Habitat), criado em 1991 pelo Governo Federal com o intuito de 
trazer para o país os novos conceitos de qualidade e modernização do setor da 
construção civil. O programa apresenta padrões de qualidade a serem seguidos 
como uma forma de exigir das empresas de construção melhorias na qualidade da 
habitação brasileira. Para avaliar a conformidade dos sistemas de gestão das 
empresas, foi criado o SiAC (Sistema de Avaliação da Conformidade de Empresas 
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de Serviços e Obras da Construção Civil), que avalia em níveis A, B, C e D segundo 
as características específicas de cada empresa. Obter o certificado de qualidade 
PBQP-H ou ISO 9001 é de suma importância para as empresas que desejam se 
manter ativas no mercado brasileiro, visto que isso se tornou um pré-requisito 
exigido pela maioria dos programas de financiamento (INSTITUTION, 2013). 
 De acordo com a ABNT (2013), a implantação de um sistema de qualidade, 
além dos benefícios para gestão interna da organização, representa a preocupação 
da empresa com a satisfação do cliente pela melhoria contínua de seus produtos e 
serviços. O certificado da empresa em um sistema de qualidade traz visibilidade e 
credibilidade para ela, possibilitando o reconhecimento de seus produtos no 
mercado - o que pode proporcionar o ganho de novos investidores e a oportunidade 
de novos negócios para a empresa.  
 
 
2.2 Método para organização e limpeza no canteiro de obra 
 
 
2.2.1 Histórico 
 
Segundo Campos (2009), o 5S surgiu no Japão logo após a derrota na 
Segunda Guerra Mundial, quando o país se encontrava com a economia arrasada e 
necessitava lançar no mercado produtos capazes de concorrer em preço e 
qualidade com os Estados Unidos e a Europa.  
Contudo, o 5S só se espalhou pelo mundo no início da década de 70, pela 
fama que adquiriu de fácil e eficiente aplicabilidade para as empresas que desejam 
iniciar um processo de revitalização em seus métodos de trabalho (JESUS, 2003). 
Conforme Campos (2009), não existe ao certo um nome responsável pela 
criação do Sistema 5S. Alguns autores citam o engenheiro químico japonês Dr. 
Kaoru Ishikawa como o principal pregador dos conceitos de qualidade no país, 
responsável pela criação do CCQ (Círculo de Controle da Qualidade), cujo princípio 
era popularizar os conceitos de estatística aplicada à qualidade, com grupos de 
trabalhos compostos por funcionários de níveis operacionais. Porém, não existe 
nenhuma citação nos seus próprios livros sobre esta suposta referência. 
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O que se sabe é que o Programa 5S ajudou o Japão a se tornar uma 
potência mundial e até hoje o país é visto como símbolo de organização gerencial 
por seu alto ganho de produtividade (CAMPOS, 2009). 
Para Ribeiro (1994), apesar do 5S ser reconhecido mundialmente como 
originário do Japão, suas práticas estão presentes em qualquer população, nação, 
sociedade, família ou pessoa que pratique bons hábitos, que zele pela higiene, 
segurança, bem-estar, sensatez e respeito ao próximo. 
 
 
2.2.2 O que é o Programa 5S 
 
“O 5S é uma técnica japonesa, um estilo de vida, um jeito especial de viver” 
(ARAÚJO, 1997, p. 98). 
Segundo Oliveira (1997 apud PASQUALINI, 2008, p. 9),  
o Programa dos Cinco Sensos visa à melhoria da nossa qualidade de 
vida, através da prática de ações consideradas óbvias e que nos 
possibilitarão mudarmos para melhor a nossa vida em todos os 
ambiente que frequentamos. 
 
 Para Ribeiro (1994), o 5S pode ser implantado como um plano estratégico 
que, ao longo do tempo, passa a ser incorporado na rotina, contribuindo para a 
conquista da qualidade total. 
Naves (2013) cita que o objetivo do 5S é contribuir para uma gestão mais 
democrática, na qual a participação e o envolvimento de todos criam um bem-estar 
no ambiente de trabalho, proporcionando uma melhoria na qualidade dos serviços e 
facilitando a implantação de outros programas dentro da empresa. 
Para Ziareski (2011), o Programa 5S oferece ferramentas para desenvolver 
uma cultura organizacional dentro das empresas abrangendo todos os setores de 
forma simples, eficaz e de baixo custo. 
Segundo Campos (1992), um Programa 5S promove uma mudança no 
comportamento das pessoas para toda a vida. Não é apenas um evento 
organizacional da empresa, mas sim uma nova maneira de gestão de pessoas para 
atingir ganhos efetivos de produtividade. 
Jesus (2003) cita como benefícios da prática 5S os seguintes itens: 
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 Para as empresas: 
- Ambiente de trabalho mais seguro e saudável; 
- Incentiva a participação de todos; 
- Evita desperdícios e retrabalhos; 
- Reduz custos; 
- Melhora a qualidade e a produtividade; 
- Elimina o desnecessário; 
- Facilita o manuseio, guarda etc.; 
- Mais competitividade no mercado de trabalho. 
 
Para os colaboradores: 
- Melhora a qualidade de vida; 
- Crescimento profissional e pessoal; 
- Estimula o trabalho em equipe; 
- Aumenta o comprometimento com resultados; 
- É fonte de conhecimento e oportunidades. 
 
Segundo Ribeiro (1994), o 5S está longe de ser a solução para todos os 
problemas de uma empresa, porém se trata de um processo simples com resultados 
imediatos e duradouros para o homem, empresa, clientes e meio ambiente. 
Para Gonzalez (2005), quando bem aplicado, os Cincos Sensos podem ser 
considerados como uma excelente ferramenta para a mudança organizacional da 
empresa, além de ser base para a implantação de quaisquer programas de 
qualidade. 
 
 
2.3 Os 5 Sensos 
 
Segundo Pasqualini (2008), é necessário esclarecer o que são e como 
devem ser conduzidos os Cinco Sensos para que se obtenha sucesso em sua 
implantação.  
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Eles estão representados na figura 1 abaixo com as denominações do seu 
país de origem, o Japão, e suas respectivas traduções. 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1 - Os Cinco Sensos. Fonte: RTC Consultoria. 
 
Uma alternativa que muitas organizações usam para evitar as palavras 
japonesas é o termo Senso. Exemplos: Senso de Utilização, Senso de Arrumação, 
Senso de Limpeza, Senso de Saúde e Senso de Autodisciplina (RIBEIRO, 1994). 
Gonzalez (2005) cita que normalmente se utiliza outro tipo de nomenclatura 
para facilitar a memorização e a compreensão do Programa. Para tal, o Programa 
5S recebe o nome de “Programa D-OLHO na Qualidade”, e os Sensos são referidos 
da seguinte forma: D-OLHO no Descarte, D-OLHO na Organização, D-OLHO na 
Limpeza, D-OLHO na Higiene e Segurança e D-OLHO na Ordem Mantida. 
Segundo Warkentin (2010), é consenso da literatura em geral que a 
implantação do 5S é o primeiro passo a ser dado pelas empresas que desejam 
implantar qualquer tipo de inovação e melhoria. Não são poucos os casos de 
registro de sucesso na melhoria do ambiente de trabalho ou implantação de 
sistemas de gestão de qualidade após a adoção pela empresa das práticas 5S. 
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Para Araújo (1997), os cinco sensos, mais do que nunca, devem ser 
incorporados à cultura e rotina da empresa, viabilizando a melhoria contínua. 
 
2.3.1 Senso de Utilidade 
 
Para Gonzalez (2005), possuir Senso de Utilização é separar materiais, 
equipamentos, ferramentas, utensílios, informações e dados para posterior descarte 
ou destinação daquilo considerado desnecessário à execução das atividades diárias. 
Segundo Osada (1992, p.27),  
Na linguagem do 5S significa distinguir o necessário do desnecessário, 
tomar as decisões difíceis e implementar o gerenciamento pela 
estratificação, para livrar-se do desnecessário. Ocupar-se das causas 
para eliminar o desnecessário, impedindo que se transforme em 
problemas. 
 
É importante lembrar que esse Senso não significa apenas jogar as coisas 
fora: devem-se distinguir os materiais e objetos que não são necessários e verificar 
a possibilidade de seu uso por parte de algum outro setor ou pessoas pela 
reciclagem, venda, doação, dentre outros. Além disso, é importante criar nas 
pessoas a consciência do descarte mental, ou seja, eliminar todos os pensamentos 
retrógados para dar lugar a uma nova rotina com hábito mais saudáveis (LEONEL, 
2011). 
Gonzalez (2005) cita como principais vantagens do Senso de Utilização: 
- Eliminação do que é inútil. 
- Liberação de espaços, facilitando o fluxo e a organização. 
- Racionalização do uso de materiais, equipamentos e espaços dos 
depósitos e almoxarifados. 
- Diminuição de armários, arquivos, papéis e outros. 
- Redução de desperdícios. 
Dica: Eliminar tudo o que seja desnecessário. 
 
2.3.2 Senso de Organização 
 
Para Jesus (2003), o Senso de Organização consiste em manter o ambiente 
organizado, com a identificação e sinalização dos materiais e ambientes. É 
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importante também definir um layout que torne o ambiente de trabalho seguro e que 
possibilite o acesso rápido aos materiais e postos de trabalho. 
“Ordenar é agrupar as coisas que são realmente necessárias, de acordo 
com sua facilidade de acesso, levando em conta a frequência lógica já praticada, ou 
de fácil assimilação” (RIBEIRO, 1994, p. 17). 
Para Araújo (1997), trata-se de arrumar os materiais de acordo com a sua 
frequência de uso, ou seja, disponibilizar locais de armazenamento de materiais 
onde qualquer um possa identificá-los com facilidade. 
É importante criar uma padronização na hora de identificar os locais e 
materiais, criando assim uma comunicação rápida e fácil dentro do ambiente de 
trabalho. Essa padronização facilita a execução dos trabalhos e o controle da 
quantidade de materiais dentro da empresa.  
Vale ressaltar também que quando se fala em organização não se está 
referindo apenas à arrumação física do ambiente, mas também do planejamento dos 
trabalhos diários, pois organizar a sequência das tarefas que deverão ser realizadas 
durante o dia e separar o tempo necessário para a execução de cada uma são 
atividades essenciais para o aumento da produtividade pessoal e profissional 
(LEONEL, 2011). 
Gonzales (2005) cita como principais vantagens do Senso de Organização: 
- Controle de estoque e de documentos. 
- Utilização racional do espaço. 
- Rapidez e facilidade para encontrar objetos e informações, mediante 
identificação. 
- Localização correta das ferramentas. 
- Identificação do paradeiro dos materiais emprestados. 
- Menos frequência de furtos de ferramentas. 
- Diminuição do risco de acidentes. 
- Ambiente de trabalho mais confortável. 
- Redução do desperdício de tempo e de materiais. 
Dica: Um lugar para cada coisa em seu lugar. 
 
2.3.3 Senso de Limpeza 
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Ter Senso de Limpeza é tanto eliminar a sujeira ou objetos estranhos para 
manter limpo o ambiente quanto manter dados e informações atualizadas para 
garantir a correta tomada de decisões. Mais importante que limpar é não sujar, ou 
seja, é preciso identificar a fonte de sujeira e suas causas para evitar a recorrência 
do problema (LAPA, 1998). 
Para Jesus (2008), esse senso consiste em limpar e manter limpos os 
postos de trabalho, agindo na causa fundamental de qualquer foco de sujeira, além 
de preservar as máquinas e equipamentos em bom estado de uso, evitando 
contaminações e situações que gerem poluição sonora, visual e ambiental. 
 Ribeiro (1994) acredita que eliminar a sujeira e realizar a limpeza do 
ambiente é uma oportunidade para inspecionar e descobrir fontes de problemas 
dentro da organização. É recomendado que a limpeza seja feita pelo próprio 
operário que utiliza aquele posto de trabalho, sendo uma oportunidade de realizar o 
reconhecimento do ambiente identificando pontos possíveis de serem melhorados. 
Segundo Osada (1992), a limpeza pode ser uma ferramenta de auxílio para 
elevar a vida útil dos equipamentos, a qualidade, a segurança e o moral de todos os 
outros elementos envolvidos nos processos de produção. Por isso que eliminar 
totalmente a sujeira, os pequenos defeitos e os erros são pontos-chaves de 
inspeção do Programa 5S. 
Gonzalez (2005) cita como principais vantagens desse Senso: 
- Equipamentos de limpeza disponíveis e visíveis. 
- Limpeza permanente pelo próprio operário. 
- Separação do lixo por tipo e natureza do material para reciclagem. 
- Aumento do zelo dos funcionários pelos equipamentos. 
- Redução de acidentes, com equipamentos em melhor estado. 
- Mais motivação e disposição para o trabalho. 
- Valorização da imagem da empresa. 
- Conquista de mais clientes. 
Dica: Mais importante que limpar é não sujar. 
  
2.3.4 Senso de Segurança 
 
“Ter Senso de Segurança é conservar a higiene, através da padronização de 
hábitos, normas e procedimentos” (RIBEIRO, 1994, p. 17). 
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  Para Lapa (1998), significa criar condições favoráveis à saúde física e 
mental. Para isso, é preciso manter o ambiente de trabalho limpo, com boas 
condições sanitárias, frisar aos trabalhadores a importância de se manter bons 
hábitos higiênicos, por meio de informações e comunicados claros, para que possam 
ser compreendidos por todos.  
Compreende esse Senso também a postura ética no ambiente de trabalho, 
mantendo uma boa relação social entre as pessoas e acima de tudo cultivar um 
clima de respeito mútuo entre todos os níveis hierárquicos da organização. 
Gonzalez (2005) cita como principais vantagens do Senso de Segurança: 
- Preservar a saúde, reduzindo gastos com doenças e acidentes. 
- Reduzir riscos de contaminação. 
- Reforçar hábitos de higiene pessoal. 
- Reduzir ou evitar acidentes no trabalho. 
- Propiciar crescimento da autoestima e cuidados com a saúde. 
- Oferecer condições propícias à produtividade. 
Dica: Mantenha sempre os três primeiros Sensos em funcionamento, pois 
isso facilitará a aplicação do Senso de Segurança. 
Está relacionada a esse Senso também a legislação trabalhista, com relação 
à saúde e aos direitos dos colaboradores. É importante rastrear os riscos à saúde e 
segurança que cada setor pode apresentar a seus trabalhadores e com isso elaborar 
um plano de ação para prevenção de acidentes e doenças. Vale constar que a 
empresa é responsável pelo fornecimento das ferramentas necessárias para 
proteção dos operários durante as atividades diárias, como também providenciar o 
treinamento dos indivíduos para a correta utilização dos EPIs (Equipamentos de 
Proteção Individual) (LEONEL, 2011). 
 
2.3.5 Senso de Autodisciplina 
 
Segundo Lapa (1998), o Senso de Autodisciplina se manifesta no indivíduo 
quando ele passa a ter consciência dos seus deveres dentro da intuição, seguindo 
normas, regras, procedimentos e especificações necessários para o bom 
desempenho da execução de sua tarefa. Este hábito não trata de uma obediência 
cega e submissa, vai muito mais além: é o desenvolvimento de uma disciplina 
inteligente demonstrada no respeito a si próprio e ao próximo. Ter Senso de 
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Autodisciplina significa praticar o autocontrole, ter paciência, ser persistente na 
busca de melhorias, respeitando sempre o espaço e as vontades alheias. 
Osada (1992) cita que em geral disciplina significa treinamento e capacidade 
de fazer o que se deseja, ter a capacidade de fazer as coisas como deveriam ser. 
Para o autor, disciplina é um processo de repetição e prática. 
Jesus (2003) diz que a autodisciplina se desenvolve com as auditorias 
gerenciais como uma forma de criar um sistema de reconhecimento para estimular a 
participação de todos os colaboradores nas atividades do 5S. É importante também 
realizar reuniões motivacionais e campanhas para disseminar as práticas 5S como 
uma forma de manter o assunto sempre ativo no ambiente de trabalho. Aliado a isso, 
as auditorias devem identificar e corrigir não conformidades encontradas durante a 
aplicação dos Sensos anteriores, para que o programa 5S possa se desenvolver 
sem deixar para trás problemas mal resolvidos. 
Gonzalez (2005) cita como principais vantagens do senso de autodisciplina: 
- Cooperação entre os colegas. 
- Responsabilidades bem definidas. 
- Melhoria das relações humanas no trabalho. 
- Manutenção de padrões mais elevados de qualidade. 
- Melhoria da imagem da empresa. 
- Satisfação dos clientes. 
Dica: Pense sempre em melhoria contínua do processo, evitando assim o 
retrocesso. 
 
2.4 Cuidados na implantação dos 5S 
 
Segundo Osada (1992), os conceitos e planos de ação do 5S parecem tão 
óbvios que muitas vezes as pessoas os encaram como uma espécie de talismã, 
contudo são aplicados quando se desejam atingir fins específicos e estes devem 
estar bem definidos antes da implementação do Programa. 
O autor destaca também que é impossível montar uma campanha do 5S 
com apenas uma ou duas pessoas. É preciso que toda a organização esteja 
envolvida e comprometida, pois as atitudes a serem tomadas são simples, porém 
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mais importante do que realizá-las, é dar continuidade ao processo. Para tal, é 
preciso determinação, persistência e cooperação de todos. 
Para Ribeiro (1994), a participação da alta direção é muito importante na 
liderança das atividades, demonstrando o comprometimento oficial da organização 
para conduzir o 5S, pois, para o autor, não se deve implementar o 5S em um nível 
da organização se o nível imediatamente superior não tiver conhecimento sobre o 
assunto. 
Gonzalez (2005) acredita que o sucesso de um programa baseado nos 
conceitos do Programa 5S é principalmente a mão de obra, pois todo processo está 
centrado nas atividades que ela desenvolve, necessitando, portanto, apoio e 
conscientização por parte dela.  
Para o mesmo autor, a cultura pessoal é o maior obstáculo na hora de 
implantar um Programa 5S, seja a da alta gerência de uma empresa, seja a das 
pessoas hierarquicamente subordinadas. Essas disparidades culturais causam 
situações bastante conflitantes, decorrentes das necessidades impostas pelo 
Programa. Com isso, o autor considera indispensável a realização de treinamentos 
como uma forma de equiparar todos os funcionários e fazer com que eles trabalhem 
juntos em um único objetivo. 
 Osada (1992) considera que a ação é o que realmente importa quando se 
deseja ter sucesso na implantação dos Cincos Sensos, pois somente ela gera 
resultados. Ele cita, ainda, que todas as partes do processo do 5S são importantes e 
que o Programa é a melhor forma para acabar com as perdas e aumentar a 
produtividade. 
 
2.5 Alguns trabalhos feitos anteriormente ao presente trabalho sobre o tema 
 
Mutti (1995) realizou seu trabalho para obtenção do título de mestrado na 
Universidade Federal de Santa Catarina com o título "Treinamento de mão de obra 
na Construção Civil: Um estudo de caso". O trabalho foi realizado em uma 
construtora da Grande Florianópolis na execução de alvenaria estrutural. Foi 
elaborado e aplicado um programa de treinamento de mão de obra e realizada a 
avaliação em cada etapa, para que assim pudesse ser analisado o efeito do 
treinamento dentro da obra. 
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Sebben; Oliveira; Mutti (2007) publicaram um artigo no XXVII Encontro 
Nacional de Engenharia de Produção com o título "Treinamento de mão de obra e a 
rotatividade na construção civil". O artigo abordou a relação da falta de qualificação 
dos operários da construção civil com a rotatividade de mão de obra que isso gera 
no setor. 
Pasqualini (2008) apresentou na Universidade do Vale do Itajaí seu Trabalho 
de Conclusão de Curso com o título "Proposta de implantação do Programa Cinco 
Sensos no setor de apoio administrativo da empresa Perdigão Agroindustrial S.A. de 
Itajaí/SC". Foi feita uma análise do perfil dos funcionários e dos problemas que a 
empresa apresentava para o alcance da qualidade total criando um manual para a 
implantação do Programa 5S de acordo com as reais necessidades do setor em 
questão. 
Warkentin (2010) realizou seu Trabalho de Conclusão de Curso na 
Universidade Anhembi Morumbi com o título "Implementação do 5S em uma 
empresa de estamparia como base para melhorias estratégicas". A pesquisa 
realizou o acompanhamento do Programa 5S na empresa de estamparia mostrando 
as principais mudanças ocorridas na empresa. Como resultado da pesquisa, 
Warkentin apresentou sugestões para complementar e aprimorar o Programa. 
Bogado (2010) realizou sua pesquisa de doutorado pela Universidade 
Federal de Santa Catarina na área de treinamento de mão de obra na construção 
civil com o título "Análise da polivalência na construção civil por meio de treinamento 
por competências". O trabalho compreendeu uma pesquisa na área de treinamento 
na construção civil realizada durante dois anos em duas obras que se encontravam 
nas fases de estrutura, alvenaria e acabamento. A tese apresenta uma pesquisa 
sobre o treinamento de operários na construção civil, com a hipótese de que o 
treinamento por competências em várias especialidades pode melhorar a qualidade 
e produtividade. Como resultado da pesquisa, foi determinada, após o treinamento, 
a diferença entre o desempenho de operários treinados e operários não treinados. 
Leonel (2011) realizou seu Trabalho de Conclusão de Curso na 
Universidade Federal de Juiz de Fora com o título "O Programa 5S e sua aplicação 
em uma fábrica de embalagens de papel". Leonel realizou um levantamento dos 
problemas e treinamento dos colaboradores e escolheu um dia para paralisação da 
fábrica e implantação do Sistema. Como resultado de sua pesquisa, elaborou um 
plano de auditoria interna e um quadro de gestão para a manutenção dos Sensos. 
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2.6 Treinamento da mão de obra na construção civil 
 
2.6.1 Importância 
 
A baixa qualificação da mão de obra empregada na construção civil atua 
como uma barreira ao desenvolvimento do setor no Brasil. Apesar de contribuir com 
5,7% do PIB nacional (IBGE, 2013) e empregar cerca de 7,8% da população  (Idem), 
o que ainda caracteriza a mão de obra da construção civil é a falta de estudo e a 
ausência de trabalhadores qualificados. São pessoas que apenas recebem ordens e 
as cumpre sem entender nada sobre o processo e as responsabilidades dos 
serviços que estão executando (SEBBEN; OLIVEIRA; MUTTI, 2007). 
Segundo Amaral (1999), essa falta de qualificação e estudo reflete no 
resultado final do produto, aumentam-se os custos, as perdas de materiais, diminui a 
qualidade dos serviços prestados e há mais probabilidade de ocorrer acidentes de 
trabalho. Isso tudo faz com que, muitas vezes, a empresa entregue um produto com 
um nível de excelência muito abaixo do que se esperava. 
Chiavenato (2010) acredita que o treinamento seja a maneira mais eficaz 
para nivelar as competências existentes com as competências desejadas pela 
organização. 
A fim de regulamentar e fornecer uma base para o gerenciamento de 
pessoas dentro de uma organização, a ABNT (2001) criou a NBR ISO 10015. A 
norma apresenta um processo de treinamento, ilustrado na figura 2 abaixo, para 
ajudar a empresa a alcançar seus objetivos: 
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Figura 2 - Ciclo de Treinamento. Fonte: NBR ISO 10015 (2001). 
 
Além de fornecer as diretrizes de treinamento, a Norma ISO 10015 destaca 
a importância do treinamento para a melhoria contínua da organização, pois acredita 
que uma boa gestão de pessoas é o principal caminho para que a empresa alcance 
o sucesso almejado (ABNT, 2001). 
Para Koskela (1992 apud BOGADO 2010), faz-se necessário o treinamento 
para suprir o despreparo dos trabalhadores da construção civil. O autor acredita que 
com ele podem ser evitados desperdícios e retrabalhos, melhorar a produtividade da 
empresa e a qualidade dos produtos e serviços prestados. 
 Conforme Mutti (1995), essa escassez de mão de obra qualificada gera uma 
baixa na qualidade dos resultados finais, que muitas vezes não são observados, 
mas o elevado desperdício dos materiais da construção e a falta de eficiência da 
mão de obra empregada na execução dos serviços são fatores que no final se 
tornam custos elevados para a construtora, o que acaba refletindo no preço final do 
produto. 
A fim de minimizar esses custos, Nóbrega; Melo (1998) citam como melhor 
saída o treinamento dos operários da construção. Os autores acreditam que isso 
proporcionaria uma melhoria dos padrões profissionais do setor, o que diminuiria a 
rotatividade da mão de obra, proporcionaria uma melhoria dos produtos e serviços, 
facilitaria a utilização de novas tecnologias nos canteiros, diminuindo os custos de 
produção e elevando a competitividade no mercado. Toda essa busca por 
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aperfeiçoamento gera o desenvolvimento do setor e todos têm a ganhar com isso: o 
cliente, que vai ter à sua disposição produtos mais qualificados com um bom preço, 
e a empresa, que poderá aumentar seu lucro à medida que o custo de produção 
diminui. 
Contudo, embora o mercado atual já exija essa postura das empresas de 
valorização de seus empregados, ainda há no Brasil uma cultura arcaica na qual as 
ações não se adequam à realidade dos tempos atuais. A grande maioria das 
empresas não valoriza seus empregados, não acredita que eles são peças 
fundamentais para o sucesso e acaba por investir em máquinas e equipamentos, 
deixando de lado a mão de obra que os faz operar (AMARAL, 1999). Pois, não 
adianta ter a máquina mais eficiente do mercado se aquele que a faz funcionar não 
está apto para exercer essa tarefa. 
Segundo Sebben; Oliveira; Mutti (2007), a alta rotatividade presente na 
construção civil configura-se como o principal empecilho para as empresas no 
investimento em treinamento e especialização dos seus funcionários. O que talvez 
ainda não foi analisado por essas empresas é que funcionários satisfeitos e 
profissionalizados tendem a se fixar no seu trabalho, e a empresa só tem a ganhar 
com isso. 
   Sebben; Oliveira (2007 apud SEBBEN; OLIVEIRA; MUTTI, 2007) citam 
que a melhoria da qualificação da mão de obra cria uma consciência no trabalhador, 
que passa a entender sua função dentro da empresa e assim executa melhor sua 
tarefa reduzindo o desperdício e melhorando a qualidade e produtividade. Tudo isso 
contribui para que o trabalhador passe a se sentir integrante da empresa, tornando-
se mais comprometido e responsável com o seu trabalho. 
Para Amaral (1999), as inovações tecnológicas e todas as mudanças sociais 
que vêm acontecendo no mundo irão esbarrar no problema da desqualificação da 
mão de obra da construção civil. Com isso, a única saída para as empresas que 
desejarem se manter competitivas no mercado será investir na educação e no 
desenvolvimento de seu profissional. Isto constituirá no diferencial que elevará a 
empresa a um patamar de sucesso. 
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2.6.2 Treinamento para adultos 
 
Segundo Bogado (2010) atuar no treinamento de pessoas em um canteiro 
de obra exige uma pesquisa inicial do perfil do trabalhador para que a informação a 
ser passada seja realmente compreendida pelo operário. 
Mutti (1995) ressalta que deve ser tomado mais cuidado quando se vai 
trabalhar com adultos, pois, segundo Macian (1987 apud MUTTI, 1995 p. 38), “o 
adulto é mais imediatista, mais centrado no problema, mais preocupado com 
soluções de momento do que com conceituações acadêmicas, distantes de sua 
realidade mais emergente”. 
Carvalho (1999) ressalta que historicamente é sabido que nós como 
indivíduos nos preparamos mais para a estabilidade do que para a mudança. É por 
isso que Chiavenato (2010) cita que boa parte dos programas de treinamento 
procura mudar as atitudes reativas e conservadoras das pessoas para atitudes 
reativas e inovadoras para melhorar seu espírito de equipe e sua criatividade. 
Para Chiavenato (2010), o treinamento não deve ser encarado apenas como 
uma simples questão de realizar cursos e fornecer informações: deve atingir o 
desempenho esperado pela organização promovendo o crescimento contínuo de 
todos os envolvidos nos processos de produção. Para alcançar essas premissas, é 
preciso desenvolver dentro da empresa uma cultura interna favorável à 
aprendizagem e comprometida com as mudanças propostas pela organização. 
Gil (2001 apud BOGADO, 2010) julga que se faz necessário desenvolver 
dentro das empresas processos que incentivem a concorrência entre as pessoas, 
assim elas iriam se tornar mais produtivas e inovadoras. É preciso desenvolver as 
pessoas a nível profissional e educacional, proporcionar conhecimentos e 
habilidades para desenvolver suas atividades diárias e dar-lhes a capacidade para 
modificar antigos hábitos, desenvolver novas atitudes que as tornem melhores 
naquilo que fazem. 
Para Carvalho (1999), a mudança de comportamento no nível de formação 
profissional se dá, sobretudo, nas seguintes fases básicas: 
- Primeira etapa: aquisição de conhecimentos. Nessa fase, o treinamento 
recebe orientação teórica com leituras, cursos, seminários, interação virtual e outros 
recursos para processamento de informações. 
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- Segunda etapa: assumindo atitudes. É a fase em que o treinamento, 
devidamente motivado, deseja pôr em prática no trabalho os conhecimentos 
adquiridos na etapa anterior de sua aprendizagem. 
- Terceira etapa: aquisição de habilidades. É a capacidade que o 
treinamento possui de aplicar os conhecimentos adquiridos durante o processo de 
treinamento a que é submetido. 
Para o autor, esse desenvolvimento profissional apresenta-se como uma 
chave para o sucesso da organização, à medida que promove o aumento da 
qualidade e produtividade do trabalho e ainda configura-se como um fator de 
autossatisfação do empregado. 
 
2.6.3 Treinamento no local de trabalho 
 
Segundo Oliveira (2007), uma das características geralmente atribuída aos 
operários da construção civil é a de não se interessarem em realizar cursos de 
aperfeiçoamento ou especialização, fato que não se confirmou na pesquisa 
realizada pela autora. Para ela, o que realmente acontece, é que o operário tem 
muitas dificuldades para frequentar uma sala de aula após o período de trabalho. 
Mas, se este curso pudesse ser ministrado dentro do canteiro de obra, ocupando 
uma baixa carga horária do expediente, trariam resultados significativos para a 
empresa. 
Vale lembra que como colocado por Carvalho (1994 apud AMARAL 1999), a 
grande maioria dos operários da construção civil não se sente à vontade em 
frequentar salas de aula, acredita que é desmerecido quando colocado em carteiras 
escolares para assistir a uma aula. É fato também que a falta de estudo o deixa 
inibidos quando convocado a expressar suas opiniões a respeito de algum assunto. 
É por isso que o gestor do treinamento deve ter a sensibilidade de encarar o 
funcionário como um homem no qual pode não estar disposto a obedecer a tudo que 
lhe seja proposto e que obrigá-lo a fazê-lo pode não ser o melhor caminho para o 
treinamento. 
Bogado (2010, p. 90) cita que 
o treinamento, nos próprios locais de trabalho, tem uma característica 
fundamental que o diferencia dos métodos tradicionais de palestras e 
que granjeia a simpatia dos trabalhadores: permite que se evite uma 
modalidade narrativa de treinamento, desobrigando-os da memorização 
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mecânica de conteúdos narrados. Igualmente afasta-os de sessões 
tediosas e cansativas às quais não estão acostumados e permite que 
tenham contato com as informações necessárias ao mesmo tempo em 
que executam as suas tarefas. 
 
Segundo Chiavenato (2010), o desempenho do trabalhador está 
intimamente relacionado às suas habilidades e competências, porém não basta só 
isso para se atingir um nível de excelência de produtividade: é preciso também que 
o indivíduo se sinta motivado para exercer suas atividades diárias. 
Mutti (1995) acredita que a motivação é um importante aliado quando se 
deseja melhorar o desempenho dos indivíduos de uma organização. Envolver as 
pessoas, aumentar a participação de todos e promover principalmente a satisfação e 
o bem-estar no ambiente de trabalho são ferramentas fundamentais para se obter 
produtividade e qualidade na execução dos serviços (MAIA, 1994 apud MUTTI, 
1995). 
Para Chiavenato (2010), a motivação é o que conquista a pessoa para o 
treinamento, prendendo sua atenção para o que é ensinado e reforçando aquilo que 
é aprendido. Pois, se o treinando não está motivado ou se não acredita nas 
possibilidades de melhoria, pouco se pode esperar de um programa de treinamento. 
Para motivar o envolvimento de todos no treinamento, é necessário criar 
ferramentas possíveis de serem compreendidas pelos alunos e que os torne 
participativos do processo. 
Segundo Dessler (2003), o treinamento para o trabalho em equipe tem sido 
o grande investimento das empresas atualmente para melhorar sua efetividade. 
Esses programas têm como meta o aumento da efetividade organizacional por meio 
da participação dos funcionários no planejamento, na organização e no 
gerenciamento de seus cargos. 
Dessler (Op. Cit.) considera que o uso de conteúdos práticos e concretos, 
aliado à complementação dos métodos tradicionais com métodos mais realistas, 
constitui em estratégias de aprendizagem mais envolventes e que trará melhores 
resultados à instituição. 
 
2.6.4 Necessidade de treinamento 
 
Para Chiavenato (2010), a primeira etapa do treinamento é o levantamento 
das necessidades de treinamento que a organização apresenta, a definição das 
   33 
lacunas que devem ser preenchidas para suprir o despreparo profissional das 
pessoas, a diferença entre o que elas sabem fazer e aquilo que a organização 
necessita que elas realmente façam. Só depois dessa etapa é que se deve iniciar o 
treinamento, a saber: elaboração do projeto ou programa de treinamento para 
atender às necessidades diagnosticadas; execução e condução do programa de 
treinamento e verificação dos resultados obtidos com o treinamento. 
Segundo Bogado (2010), é necessário que a organização realize o 
mapeamento das competências necessárias para a realização de cada atividade 
que de alguma maneira possa afetar a qualidade dos produtos e serviços prestados. 
Deve-se, também, analisar a competência da mão de obra existente para só então 
elaborar o treinamento necessário. Recomenda-se que o plano de ação abranja as 
necessidades atuais e futuras da empresa, em contraposição à competência 
existente de seu pessoal. 
De acordo com Chiavenato (2010), o levantamento das necessidades de 
treinamento pode ser feito em quatro níveis de análise: 
1. Análise Organizacional. A partir do diagnóstico de toda a organização, 
para verificar os aspectos da missão, da visão e dos objetivos estratégicos que o 
treinamento deve atender. 
2. Análise dos recursos humanos. A partir do perfil das pessoas, determinar 
quais comportamentos, atitudes, conhecimentos e competências são necessários, 
para que as pessoas possam contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos da 
organização. 
3. Análise da estrutura de cargos. A partir do exame dos requisitos e 
especificações dos cargos quais são as habilidades, destrezas e competências que 
as pessoas deverão desenvolver para desempenhar adequadamente os cargos. 
4. Análise do treinamento. A partir dos objetivos e metas que deverão ser 
utilizados como critérios para avaliação da eficiência e eficácia do programa de 
treinamento. 
Para Girardi (2009), o foco atual está em desenvolver competências 
organizacionais para desenvolver as pessoas e aumentar a sua identificação com o 
negócio, a fim de dotar a empresa de mão de obra competente, motivada e 
integrada à cultura da empresa. Essas mudanças são necessárias para que a 
empresa sobreviva no mercado de trabalho em que está inserida. 
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2.6.5 Treinamento contínuo para mudança 
 
Segundo Carvalho (2004), mudanças eficazes de comportamento a fim de 
melhorar o desempenho, promover a integração de equipes e aumentar a 
produtividade precisam de uma mudança de atitude, de postura por parte de cada 
profissional. A maioria das dificuldades apresentadas no ambiente de trabalho está 
vinculada ao relacionamento interpessoal e à cultura organizacional da empresa, 
entretanto apenas eventos pontuais, como palestras e seminários, podem não levar 
aos resultados esperados e são considerados estímulos efêmeros, causam impacto, 
sem necessidade de continuidade. 
Para Chiavenato (2010), o processo de treinamento é um círculo vicioso no 
sentido de exterminar carências de treinamento e voltar ao estágio inicial. Quando 
se almejam mudanças e inovações, é preciso acrescer o treinamento de novas 
habilidades e competências para garantir o caminhar da empresa para o futuro. Não 
basta repor, é preciso agregar valor continuamente. 
Na opinião de Araújo (1997), não adianta apenas que a empresa tenha os 
melhores padrões estabelecidos para seus processos, é necessário que esses 
padrões sejam divulgados e conhecidos por todos os empregados e que sejam 
respeitados em cada uma de suas linhas. Isso só é possível por meio do 
treinamento e do aperfeiçoamento contínuo no trabalho. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 
 
O método de pesquisa utilizado no presente trabalho foi o de estudo de 
caso. Isto porque, segundo YIN (2001), o estudo de caso é utilizado quando o 
pesquisador tem pouco controle sobre o tema a ser estudado e quando o foco se 
encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real. 
As etapas da presente pesquisa estão apresentadas no diagrama abaixo: 
 
Tabela 1 – Diagrama do TCC. Fonte: Elaborado pela Autora. 
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1) Revisão bibliográfica 
 
Como se pretendia atuar numa área de interface entre a Engenharia Civil e a 
Pedagogia, nos treinamentos foi necessário fazer uma busca bibliográfica em 
trabalhos nacionais sobre treinamento da mão de obra na construção civil, bem 
como de conceitos relacionados ao Programa 5S. 
 
2) Captação de obras para possível implantação do 5S 
 
Foram visitados três canteiros de obra. Inicialmente teve-se a concordância 
dos engenheiros das obras para a entrada nos canteiros, onde se observou a sua 
realidade quanto à organização e limpeza. Também foi feita uma entrevista com os 
operários.  
Contudo, quando se explicou a necessidade de disponibilizar os operários 
durante quatro reuniões de uma hora cada, duas das empresas não apoiaram mais 
que o trabalho fosse desenvolvido, alegando que os operários não poderiam parar o 
trabalho diário. Além disso, percebeu-se que haveria, além da liberação dos 
operários, a necessidade de intervenções financeiras por parte da empresa a fim de 
contratar empresas para a retirada do entulho, reorganização do layout e dos 
caminhos dentro da obra. 
Apesar da recusa dessas duas empresas para a realização do trabalho, 
havia bastante necessidade de intervenção em suas obras, conforme pode ser 
percebido pelas fotos apresentadas nas figuras 3 a 7: 
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Figura 3 - Resíduos armazenados no subsolo 
da obra da empresa X. Fonte: Acervo da 
autora.  
 
Figura 4 - Sobras de materiais soltos pela obra 
da empresa X. Fonte: Acervo da autora.  
 
 
Figura 5 - Central de armadura da empresa X. 
Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 6 - Resíduos soltos pelo canteiro de 
obra da empresa Y. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 7 - Resíduos soltos pelo canteiro de 
obra da empresa Y. Fonte: Acervo da autora.  
 
Infelizmente, o que se pôde concluir após a análise dos canteiros de obras 
acima e a recusa em relação à realização do trabalho é que em muitas empresas 
ainda não há a cultura de investimento em programas para melhoria da qualidade 
dos serviços prestados.  
O que elas não percebem é que apesar dos custos iniciais, um canteiro mais 
organizado e limpo evitaria desperdícios de materiais, acidentes de trabalho, 
diminuiria o tempo de locomoção e consequentemente o tempo de execução dos 
serviços, dentre outros benefícios que ao final trariam bastante diferença no custo 
total da obra. 
A única empresa que permitiu acesso foi a Empresa “Z”.No início de agosto, 
esta empresa sinalizou positivamente quanto à implantação do Programa 5S.   
 
3) Definição da obra 
 
A ideia foi bem recebida pela diretoria, que desejava ter o seu Programa de 
Qualidade (PBQP-H) mais bem fixado dentro da empresa, pois foi relatado pelos 
diretores que havia certa dificuldade em fazê-lo funcionar na íntegra. 
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Com isso, a diretoria aceitou ceder para o estudo uma de suas obras em 
andamento acreditando na possibilidade de consolidar seu Programa de Qualidade 
em sua obra pela implantação dos Cinco Sensos no canteiro. 
 
4) Levantamento do conhecimento prévio dos operários  
 
Para realização desse passo, foi aplicado um questionário aos funcionários, 
a fim de avaliar as suas visões em relação ao ambiente de trabalho. 
 
5) Elaboração do programa de treinamento 
 
Esse passo se baseou nos resultados das entrevistas aplicadas aos 
funcionários. Optou-se por utilizar bastantes imagens e buscar a participação e o 
envolvimento dos funcionários durante os treinamentos. 
 
6) Aplicação do programa de treinamento 
 
Os treinamentos aconteceram em reuniões com os funcionários e 
intervenções diárias durante a jornada de trabalho. Nas reuniões, foram abordados 
temas relacionados à organização e limpeza do canteiro da obra, como também às 
diretrizes do Programa 5S. 
No dia a dia foram realizadas observações sobre o comportamento dos 
funcionários e situações dos postos de trabalho. Assim, quando necessário, alguns 
funcionários eram convocados para pequenos treinamentos de como realizar de 
maneira correta algumas atividades para se adequarem melhor ao Programa. 
 
7) Avaliação do programa de treinamento 
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Para análise da eficácia do treinamento, foram realizados registros 
fotográficos do canteiro de obra antes e depois da aplicação do Programa, assim 
como observações diárias durante certo período do comportamento e situação da 
obra depois da implantação dos Cinco Sensos. 
 
3.1 Descrições da empresa 
 
A empresa escolhida para o trabalho em estudo foi a Empresa “Z 
Construções e Incorporações Ltda”. Criada em  1987, inicialmente trabalhava com a 
elaboração de projetos e execução de pequenas residências; hoje atua como 
construtora e incorporadora na Grande Florianópolis. 
Atualmente possui 17 funcionários, divididos em duas obras em execução, e 
quatro trabalham no escritório. Todos os trabalhadores que atuam nos canteiros são 
mão de obra da própria empresa. 
 A Empresa Z possui certificado PQQP-H nível “A” há dois anos e tem como 
política de qualidade “Buscar a satisfação do cliente, a produtividade e a segurança 
nas obras, melhorando continuamente os processos envolvidos”. 
 A empresa está iniciando uma experiência nova com a realização de uma 
obra de grande porte para o Programa Minha Casa, Minha Vida. Diante desse novo 
contexto, a empresa Z analisou a necessidade de preparar o canteiro de obra para 
que o seu Programa de Qualidade possa funcionar com eficácia. 
 
3.2 Descrições da obra 
 
A implantação do 5S será realizada no canteiro de obras de um Residencial. 
O empreendimento terá 13.716,56 m² de área, localizado no bairro Forquilhas, São 
José / SC. Serão construídos 312 apartamentos de dois quartos e toda a 
infraestrutura do condomínio, como zeladoria, salão de festas, guarita, parque 
infantil e quadras de esportes. 
Para facilitar a venda dos imóveis, o Governo Federal oferece subsídios de 
até R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) pelo Programa Minha Casa, Minha Vida para 
os interessados em adquirir uma unidade do Residencial. 
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A obra também possui financiamento com a Caixa Econômica Federal e está 
programada para durar 24 meses após a venda de certa quantidade de 
apartamentos definida em contrato com a construtora.  
 
3.3 Ferramentas de pesquisa utilizadas 
 
A seguir, são relacionadas todas as ferramentas de pesquisa utilizadas para 
a concretização deste Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
3.3.1. Observações da obra 
 
Durante o mês de agosto, foram realizadas visitas semanais na obra em 
estudo para registro fotográfico e identificação das áreas e pontos mais críticos a 
serem melhorados.  
Ao longo das visitas, foram feitas algumas conversas informais com os 
funcionários a respeito da proposta do futuro trabalho e sobre suas condições de 
trabalho. Com isso, as visitas serviram também para aproximação com os 
funcionários, buscando ganhar a simpatia e confiança, o que seria importante 
futuramente para o sucesso do Programa. 
 
3.3.2 Reunião com a diretoria 
 
Após análise das fotografias e dos pontos sugeridos informalmente pelos 
funcionários durante as visitas, foi marcada uma reunião com a alta diretoria para a 
apresentação das propostas de intervenção na obra. 
A pauta principal da reunião foram os gastos que seriam realizados para 
implantação do Sistema, como: 
1) Contratação de uma máquina para retirada de entulhos. 
2) Investimentos no bem-estar dos funcionários com a aquisição de equipamentos 
novos de cozinha e disponibilidade da empresa em separar um espaço reservado 
para isso (as refeições eram fornecidas prontas por uma empresa especializada no 
serviço, por isso não havia sido previsto uma cozinha para a obra até o momento). 
3) Aquisição de placas de identificação de materiais e áreas em acrílico (as placas 
utilizadas em obra eram confeccionadas na própria empresa de improviso com a 
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impressão em folha A4, o que acabava por se deteriorar facilmente com a ação do 
sol, chuva e vento). 
4) Disponibilidade para parar a obra em alguns períodos para realização de palestras e 
treinamentos para os funcionários. 
Após alguns dias, a diretoria analisou as propostas e decidiu por investir nas 
melhorias. Iniciou-se então, juntamente com o setor de compras e o financeiro da 
empresa, a aquisição dos materiais necessários. 
 
3.3.3 Entrevistas com os operários 
 
O objetivo dessas entrevistas era analisar o perfil dos funcionários da 
empresa que trabalhavam no canteiro da obra em estudo para que, assim, o 
treinamento pudesse ser montado segundo o nível de escolaridade e grau de 
aprendizagem dos alunos. 
Nas entrevistas, foi questionada a opinião dos operários sobre o ambiente de 
trabalho em relação à organização, limpeza e segurança, dando liberdade para que 
sugerissem melhorias. 
As entrevistas serviram também para se familiarizar um pouco mais com os 
funcionários, aproveitando a oportunidade para contar a eles um pouco do que seria 
realizado no canteiro, analisando as suas reações ao trabalho proposto. 
Na ocasião, foram entrevistados dez funcionários, dentre eles o engenheiro e 
encarregado da obra. 
Para a coleta dos principais dados referentes aos operários, foi elaborado o 
seguinte roteiro de entrevista: 
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Tabela 2 – Roteiro de Entrevista. Fonte: Elaborado pela Autora. 
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3.3.4 Elaboração do treinamento 
 
Essa ferramenta de pesquisa tem como objetivo elaborar um plano de 
treinamento para os operários sobre o Programa 5S. 
O foco principal desse treinamento foram os operários. O objetivo foi 
apresentar as diretrizes do Programa e conscientizá-los sobre a importância e 
possíveis melhorias que o 5S poderia trazer para o canteiro de obra. 
Foi por esse motivo que se tentou elaborar um plano de treinamento de fácil 
entendimento no qual se buscava envolver o funcionário para que ele sentisse que 
poderia contribuir com o Programa, sugerindo melhorias e compartilhando 
experiências pessoais. 
Para ajudar na forma de abordagem dos funcionários, foram utilizados os 
livros Método de semear a mudança - Programa Neolabor de combate ao 
desperdício e Construindo o saber – agente educacional. Ambas as literaturas 
apresentam o método de treinamento utilizado pela empresa Neolabor para 
capacitar seus funcionários. Nos livros há sugestões de jogos, forma de abordagem, 
de gratificações, inspeção de serviços, dentre outras ferramentas utilizadas pela 
empresa. 
 
3.3.5 Reunião de sensibilização 
 
Na primeira semana de outubro, foi realizada a primeira palestra com os 
funcionários. O objetivo principal era se familiarizar com os operários, abordando o 
tema organização, limpeza e bem-estar no ambiente de trabalho de forma leve, em 
uma conversa informal, sem material didático, para eles se sentirem à vontade para 
dar opiniões e sugestões de melhorias para obra. 
Foi elaborado um roteiro com os tópicos que deveriam ser abordados na 
palestra: 
1) Apresentação da palestrante. 
2) Apresentação dos funcionários. 
3) Apresentação do tema: organização, limpeza e bem-estar no ambiente de trabalho. 
4) Buscar a participação dos funcionários por meio de questionamentos sobre suas 
experiências pessoais e em outras empresas. 
5) Questioná-los sobre as condições de trabalho e se estão satisfeitos. 
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6) Abrir espaço para sugestões de melhorias.  
7) Introduzir o tema da próxima palestra. 
 
3.3.6 Reunião para a apresentação do 5S 
 
Sugere-se que seja feita uma segunda reunião para a apresentação do 
Programa 5S com a utilização de material didático e imagens. Essa reunião tem por 
objetivo apresentar aos funcionários as ferramentas que compõem a metodologia 5S 
e que serão futuramente aplicadas no canteiro de obras. 
  
3.3.7 Plano de ação 
 
Sugere-se a elaboração de um plano de ação para intervir no canteiro de 
obras com base na metodologia 5S. No presente trabalho, foi escolhido um dia da 
semana para a realização de cada um dos Cinco Sensos. Contudo, algumas 
providências que demandavam mais esforço e programação foram realizadas 
anteriormente à semana escolhida para a efetiva implantação do Programa. 
Os resultados obtidos na implantação do Programa no canteiro de obras 
serão relatados no capítulo seguinte. 
 
3.3.8 Continuidade ao Programa 
 
Tão importante quanto implantar o programa é mantê-lo. Para tanto, sugere-
se que sejam feitas observações diárias para avaliar o comportamento dos 
funcionários após a implantação dos Cinco Sensos. Nestas visitas deve-se analisar 
a situação dos postos de trabalho e áreas comuns. Quando for necessário, 
treinamentos pontuais e específicos para um operário ou atividade podem ser feitos 
para melhorar a organização, a limpeza e a manutenção dos postos de trabalho. 
Podem ainda ser propostas dinâmicas de grupo, a fim de motivar a equipe e 
estimular a manutenção do Programa dentro da obra. Esta dinâmica pode ser feita 
de forma lúdica, na qual cada funcionário dá sua avaliação a respeito de cada posto 
de trabalho existente na obra em forma de cartões de diferentes cores, cada uma 
representando uma determinada nota. Trata-se de uma forma de fácil visualização e 
compreensão da opinião dos funcionários a respeito do canteiro de obras. 
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4 RESULTADOS OBTIDOS 
 
Nesse capítulo serão apresentados os resultados obtidos pelo método aplicado 
no presente trabalho. 
 
4.1 Resultado das entrevistas 
 
Depois de realizada a entrevista com os operários, foram analisadas as 
respostas dadas para cada pergunta do questionário relacionadas abaixo: 
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Tabela 3 - Gráficos dos resultados das entrevistas. Fonte: Elaborado pela autora.  
 
Pontos importantes: 
1) Apesar do baixo grau de escolaridade dos entrevistados, todos sabem ler e 
escrever, o que facilitará na elaboração do material didático para o 
treinamento. 
2) Todos os funcionários já trabalhavam na obra quando ocorreu, no início do 
ano, a auditoria para obtenção do certificado PBQP-H pela empresa. Por isso, 
todos já conheciam e haviam trabalhado com o programa de qualidade. 
3) Apesar de todos os entrevistados considerarem a obra um ambiente 
organizado e limpo em sua maioria, quando abordados sobre a possibilidade 
de melhorias todos consideram que é possível melhorar o canteiro da obra e 
se mostraram receptivos à ideia de implantação do Programa 5S. 
4) Como pontos sugeridos: 
- Disponibilidade de mais uniformes, pois eles ficavam bastante sujos no 
desenvolver das atividades diárias. 
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- Mais palestras sobre cuidados dentro da obra e uso de equipamentos de 
segurança. 
- Às vezes não fica muito clara a forma como se devem executar alguns 
serviços. 
Como resultado obtido, realizou-se o registro fotográfico para uma 
comparação da situação da obra antes e depois da aplicação do Programa 5S. 
 
 
4.2 Resultado da reunião de sensibilização 
 
Ao início da palestra, todos estavam bastante calados e consideravam que o 
ambiente de trabalho estava bom e não necessitava de melhorias, porém ao seu 
decorrer, com incentivos à participação, alguns foram dando opiniões e contando 
casos vivenciados em casa e em outras empresas. Aos poucos foram citando 
pontos dentro da obra e na forma como executavam os serviços que eles 
acreditavam que poderiam ser melhorados. 
 
 
Figura 8 - Reunião de sensibilização. Fonte: Acervo da autora.  
 
Foram relacionados os principais pontos abordados pelos funcionários: 
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- Alguns serviços sujam bastante a obra. Como no outro dia serão realizados 
novamente, os funcionários acreditam que não há a necessidade de limpar o local, 
já que no dia seguinte irá sujar de novo. 
- Serviços como montagem de armadura e formas (no período de chuva) sujam 
bastante os uniformes e, como não é permitido trabalhar sem o uniforme da 
empresa, o jeito é usá-los sujos mesmo, mas que isso os incomoda. 
- Nem todas as ferramentas são limpas antes de guardar; apenas as peças que são 
utilizadas nos serviços com concreto são frequentemente limpas ao final do dia. 
- Há dificuldade de leitura em alguns projetos, visto que algumas plantas estão 
bastante apagadas devido ao uso. 
- Foi citado pelo armador que se fosse disponibilizado um projeto com a identificação 
de cada peça e sua metragem, não seria necessário medir as peças toda vez e 
durante os dias chuvosos ele poderia montá-las e deixá-las numeradas, o que 
facilitaria e agilizaria o seu trabalho. 
- Foi sugerido por um dos funcionários o curso da NR 35, sobre trabalho em alturas, 
para os demais operários. Ele realizou o curso e acredita que seja importante para 
todos. 
- As marmitas na hora do almoço às vezes já estão frias, visto que são entregues na 
obra por volta das onze da manhã. 
- A porta da geladeira está com defeito, não fecha mais. 
Todos os pontos citados foram levados em consideração, tanto para a 
elaboração da próxima palestra quanto para o plano de ação, pois, sem dúvida, um 
dos principais objetivos do estudo era atingir o funcionário, afinal, sem a sua 
colaboração seria impossível o sucesso do Programa.  
Com isso, buscou-se atender os pontos por eles sugeridos, para que se 
sentissem ouvidos e integrantes da empresa, à medida que contribuíam com 
sugestões e eram gratificados com o atendimento às suas reivindicações. 
 
 
4.3 Resultado da reunião para a apresentação do 5S 
 
No dia 15 de outubro de 2013, realizou-se a segunda palestra com os 
funcionários. 
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Um pouco mais didática que a anterior, tinha como objetivo apresentar o 
Programa 5S. Foi elaborado um material didático apresentado em forma de Power 
Point (presente no Apêndice 1). Procurou-se ser o mais claro possível, apenas com 
tópicos e imagens, para tentar prender a atenção dos funcionários para o assunto. 
 Entraves ocorridos na realização da palestra: 
- A palestra estava marcada para as 7 horas da manhã, antes do início do 
trabalho, mas houve problemas com os aparelhos utilizados para a apresentação e a 
palestra teve que ser cancelada para evitar mais atrasos. 
- Após alguns reparos, a palestra foi realizada às 11 horas da manhã do 
mesmo dia com o uso do laptop e de uma televisão da obra. 
 
Figura 9 - Reunião de apresentação do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
 Pontos importantes: 
- Um dos funcionários que participava do treinamento já havia trabalhado em 
outra empresa que aplicava o 5S. No início da palestra ele foi convocado a contar 
um pouco da sua experiência com o Programa e isso contribuiu bastante para 
chamar a atenção dos outros funcionários para o tema. 
- Nos slides que continham fotos, pela dificuldade de visualização, o 
computador era levado próximo aos funcionários. As fotos prendiam bastante a 
atenção dos alunos, pois em cada uma delas eles eram convocados a identificar 
pontos e a darem suas opiniões sobre as imagens. 
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- O fato de não haver nenhum representante da empresa durante a 
apresentação deixou-os bastante à vontade para expor suas reivindicações, 
principalmente sobre os EPIs, que eles julgavam já estarem bastante sujos, velhos e 
que muitas vezes alguns não eram disponibilizados pela empresa.  
- A palestra foi bastante dinâmica: em todos os slides, os funcionários eram 
incentivados a participar, e com o desenvolver da palestra a participação se tornou 
natural. 
- Os funcionários demonstraram-se bastante interesse pelo tema e 
entusiasmados com os possíveis resultados que o Programa poderia trazer para o 
canteiro. 
- Ao final da palestra, alguns funcionários continuaram debatendo algumas 
questões a respeito do tema, principalmente com relação às cobranças que 
deveriam ser feitas aos novos funcionários contratados que começariam a trabalhar 
na obra nas próximas semanas. 
Em uma análise preliminar, a palestra mostrou-se bastante eficiente, pois 
conseguiu cumprir seu principal objetivo: atingir os funcionários. A grande 
participação deles durante e ao final do treinamento mostrou que a mensagem foi 
passada com eficiência e restava agora avaliar o comportamento deles em obra. 
 
 
4.4 Resultados do plano de ação 
 
Iniciou-se na segunda semana do mês de outubro a aplicação dos 5 Sensos 
no canteiro de obras. 
Cada dia pela manhã era realizada uma rápida reunião, na qual era passada 
a tarefa do dia, seguindo a sequência dos 5 Sensos. 
 
4.4.1 Senso de Utilidade 
 
No dia 15 de outubro de 2013, ao final da palestra, os funcionários foram 
convocados a voltar a seus postos de trabalho e no decorrer do dia separar tudo o 
que achavam desnecessário para a execução do serviço. 
Durante o dia percebeu-se bastante entusiasmo por parte dos funcionários 
em contribuir para o Programa. Era possível observar muitos separando sobras de 
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materiais e preocupando-se em querer deixar o seu posto de trabalho o mais livre 
possível. 
 
1) Almoxarifado 
 Antes da aplicação do 5S: havia bastante material solto, oriundo de outras 
obras e sobras de material utilizadas nos serviços. 
 
Figura 10 - Almoxarifado antes da aplicação do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 11 - Almoxarifado antes da aplicação do 5S. Fonte: Acervo da autora. 
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 Depois da aplicação do 5S: foram retirados todos os materiais que não 
serviriam mais ao trabalho, como latas de tintas vazias, pedaços de canos, materiais 
com validade vencida, dentre outros. 
 
Figura 12 - Almoxarifado após a aplicação do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
2) Entulhos na obra 
 Antes da aplicação do 5S: havia bastante entulho, principalmente sobras 
de madeira provenientes da montagem de formas. As sobras eram acumuladas em 
diversos pontos pela obra. 
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Figura 13 - Entulhos na obra antes da aplicação do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
 Depois da aplicação do 5S:  
- Os restos de madeira que não poderiam ser reutilizados foram retirados por 
um caminhão da obra e doados para uma madeireira local e um funcionário da obra. 
- Ficou definido um lugar para descarte da madeira que não poderia ser 
reaproveitada e outro lugar para a madeira de reaproveitamento. 
- Definiu-se um local para o descarte do ferro reciclável. 
- Definiu-se que o encarregado da obra ficaria responsável por providenciar a 
retirada do entulho da obra quando julgasse necessário. 
 
Figura 14 - Definição do local de descarte de resíduos. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 15 - Definição do local para madeira reciclável. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 16 - Definição do local para armazenar ferro reciclável. Fonte: Acervo da autora.  
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4.4.2 Senso de Organização 
 
No dia 16 de outubro de 2013, no início da manhã, explicou-se aos 
funcionários que durante o dia seriam colocados placas de sinalização e 
identificação de materiais pela obra. Foi citado também que seriam definidos pontos 
para descarte de materiais e para armazenamento de ferramentas e que no decorrer 
do dia eles notariam algumas mudanças, mas que todas seriam explicadas 
posteriormente. 
Esse Senso exigiu mais esforço do encarregado da obra e do gestor do 
treinamento. Durante o dia foram organizados o escritório, o almoxarifado e o 
depósito de ferramentas. 
Foram fixadas placas pela obra para identificação dos ambientes e materiais. 
Apesar do dia 16 de outubro ter sido escolhido para a organização da obra, 
muitas providências já haviam sido tomadas antes para o sucesso do Senso. Já 
havia sido iniciada a fixação de algumas placas pela obra e mudanças no 
almoxarifado. 
Vale constar que a colaboração e o envolvimento do encarregado da obra 
foram bastante importantes para a consolidação desse Senso.  
 
Figura 17 - Fixação de placas pela obra. Fonte: Acervo da autora.  
 
1) Almoxarifado 
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 Antes da aplicação do 5S: os materiais estavam todos soltos e misturados 
pelo almoxarifado, não havia identificação nem separação dos materiais. 
 
Figura 18 - Almoxarifado desorganizado antes do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 19 - Almoxarifado desorganizado antes do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
 Depois da aplicação do 5S:  
- O almoxarifado ganhou prateleiras, que facilitaram na organização. 
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- Os materiais foram separados e organizados conforme o tipo. 
- Foram providenciadas placas de identificação dos materiais. 
 
Figura 20 - Almoxarifado organizado depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 21 - Almoxarifado organizado depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 22 - Almoxarifado organizado depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 23 - Identificação dos materiais. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 24 - Identificação dos materiais. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 25 - Identificação dos materiais. Fonte: Acervo da autora.  
 
2) Escritório 
 Antes da aplicação do 5S: as fichas de inspeção de serviço e 
rastreabilidade do concreto ficavam todas juntas em uma pasta classificadora, sem 
separação por tipo de serviço nem por local de execução. Isso dificultava bastante a 
localização de documentos e informações.  
 
Figura 26 - Escritório da obra antes do 5S. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 27 - Pasta para armazenamento das FPs antes do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
       
Figura 28 - Forma de armazenamento das FPs antes do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
 Depois da aplicação do 5S: 
- Separou-se um arquivo para as fichas de inspeção e outro para a 
rastreabilidade do concreto. 
- No arquivo das fichas de inspeção foram criadas pastas separadas para 
cada tipo de serviço inspecionado e dentro de cada uma separou-se, ainda, por 
locais de inspeção (salão de festas, bloco 1, bloco 2 etc.). 
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- No arquivo de rastreabilidade do concreto foram criadas pastas para cada 
local da obra onde havia a aplicação de concreto. 
 
Figura 29 - Escritório depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
 
 
 
Figura 30 - Armazenamento das FPs e rastreabilidade depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 31 - Forma de armazenamento das FPs depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
3) Canteiro de obras 
 Antes da aplicação do 5S:  
- Os materiais eram identificados com placas de folha a A4 e acabavam se 
deteriorando rapidamente; 
- Existiam muitos materiais sem identificação. 
 
Figura 32 - Materiais soltos e sem identificação no canteiro antes do 5S. Fonte: Acervo da 
autora.  
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Figura 33 - Materiais soltos e sem identificação no canteiro antes do 5S. Fonte: Acervo da 
autora. 
 
Figura 34 - Materiais soltos e sem identificação no canteiro antes do 5S. Fonte: Acervo da 
autora.  
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Figura 35 – Identificação com placas em folha de ofício antes do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
 Depois da aplicação do 5S: 
- Todos os materiais da obra foram identificados com placas em acrílico; 
- Os materiais presentes na foto 30 são sobras de outras obras e como o 
engenheiro não decidiu ainda o que será feito com eles, optou-se por isolar a área 
com fita zebrada e fixar uma placa de “Sobras de outras obras” e outra de 
“Aguardado inspeção”. 
 
Figura 36 - Fixação da placa "Aguardando Inspeção”. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 37 - Isolamento da área dos materiais que não estão sendo usados na obra. Fonte: 
acervo da autora. 
  
 
Figura 38 - Identificação dos materiais com placa em acrílico. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 39 - Identificação dos materiais. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 40 - Identificação dos materiais com placa em acrílico. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 41 - Identificação dos materiais com placa em acrílico. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 42 - Visão da entrada da obra. Fonte: Acervo da autora.  
 
4) Central de ferramentas 
 
 Antes da aplicação do 5S: 
- As ferramentas eram guardadas de qualquer modo no depósito. 
- Não havia definição de local nem identificação das peças. 
 
Figura 43 - Central de ferramentas. Fonte: Acervo da autora.  
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 Depois da aplicação do 5S: 
- Foram fixadas placas para definição dos locais de armazenamento das 
ferramentas. 
-Todos os materiais foram identificados. 
 
Figura 44 - Central de Ferramentas depois do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 45 - Identificação dos materiais. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 46 - Definição dos locais de armazenamento. Fonte: Acervo da autora.  
 
4.4.3 Senso de Limpeza 
 
O dia 17 de outubro de 2013 foi escolhido para realizar a limpeza da obra. Os 
funcionários foram convocados a deixar seus postos de trabalho limpos. Foram 
fornecidos vassouras, sacos de lixo e carrinhos de mãos para ajudar na tarefa. 
Assim como no Senso de Organização, algumas providências já haviam sido 
tomadas antes do dia 17. Um caminhão já havia ido à obra anteriormente para 
retirada de entulhos e determinados pontos específicos para descarte separado dos 
materiais. 
Um funcionário ficou responsável por providenciar a retirada de entulhos da 
obra quando necessário. 
Vale constar que esse Senso está bastante ligado aos dois Sensos 
anteriores. À medida que os materiais desnecessários eram eliminados e os que 
restavam iam sendo organizados, a limpeza do ambiente era realizada. 
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Houve um grande avanço na limpeza e na manutenção dos postos de 
trabalho. 
 
Figura 46 - Central de armadura durante o dia. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 47 - Limpeza da carpintaria ao final do expediente. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 48 - Limpeza da carpintaria ao final do expediente. Fonte: Acervo da autora.  
 
4.3 Senso de Segurança 
 
Para atuar nesse Senso, tomaram-se as seguintes providências com base 
principalmente nas conversas realizadas durante a fase de treinamento: 
- Cobrou-se mais colaboração dos funcionários em manter as áreas comuns 
em bom estado de uso. 
- Foram fixadas diversas placas pela obra com incentivo aos bons hábitos 
higiênicos e uso de EPIs. 
- Foram disponibilizados novos equipamentos de segurança, em atendimento 
às reivindicações realizadas pelos funcionários durante as palestras. 
- Para melhorar o ambiente de trabalho e promover o bem-estar dos 
funcionários da obra, a empresa concordou em montar uma cozinha ao lado do 
refeitório e providenciou a aquisição de uma nova geladeira, um micro-ondas e uma 
máquina de lavar, em atendimento ao pedido dos funcionários. 
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- Os projetos foram impressos novamente e plastificados para evitar a 
deterioração, o que dificultava a leitura. 
- Foi elaborado um projeto, com a ajuda do armador, para colocação da 
malha de armadura nos pisos e assim facilitar o seu trabalho. 
- Foi proposta à empresa a realização de uma palestra ministrada pelo 
SINDUSCON sobre Segurança no Trabalho e uso de Equipamentos de Segurança. 
O atendimento a algumas reivindicações realizadas pelos funcionários 
durante o período de estudo foram importantes para promover um melhor bem-estar 
no ambiente de trabalho, e também como uma forma de buscar mais satisfação dos 
funcionários dentro da empresa. 
 
Figura 49 – Vestiário. Fonte: Acervo da autora  
    
Figura 50 - Placas para auxílio na manutenção do Programa. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 51 - Placas para auxílio na manutenção do Programa. Fonte: Acervo da autora.  
          
Figura 52 - Placas para auxílio na manutenção do Programa. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 53 - Placas para auxílio na manutenção do Programa. Fonte: Acervo da autora. 
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Figura 54 - Cozinha. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 55 - Cozinha. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 56 - Cozinha. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 57 - Lavanderia. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 58 - Refeitório. Fonte: Acervo da autora.  
    
Figura 59 – Projetos deteriorados em obra antes do 5S. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 60 - Projetos das obras plastificados após o 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 61 - Projeto improvisado pelo armador. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 62 - Confecção de projeto de armadura. Fonte: Acervo da autora.  
 
 
4.5 Senso de Autodisciplina 
 
Esse é um Senso difícil de ser mensurado, visto que só com o desenvolver da 
obra, pelas observações diárias do comportamento dos funcionários e pela situação 
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do canteiro a eficiência da aplicação do Senso poderá ser comprovada. Contudo, 
para facilitar e incentivar essa mudança, foram fixados placas e lembretes pela obra 
com alguns itens que deveriam ser seguidos para o bom funcionamento do 
Programa. 
Pode-se perceber também que os funcionários tornaram-se mais cuidadosos 
e passaram a limpar as ferramentas e os postos de trabalho ao fim do dia. 
 
Figura 63 - Placa de incentivo às práticas 5S. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 64 - Placa de incentivo às práticas 5S. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 65 - Carpintaria limpa após o expediente. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 66 - Limpeza das ferramentas de trabalho ao final do expediente. Fonte: Acervo da 
autora. 
 
Figura 67 - Limpeza das ferramentas de trabalho ao final do expediente. Fonte: Acervo da autora.  
 
 
4.6 Continuidade ao Programa 
 
Nas duas semanas seguintes à semana de treinamento e aplicação do 
Programa 5S, foram realizadas observações diárias para avaliar o comportamento 
dos funcionários após a implantação dos Cinco Sensos. 
Durante as visitas à obra, analisou-se a situação dos postos de trabalho e das 
áreas comuns. Quando necessário, alguns funcionários recebiam pequenos 
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treinamentos para melhor organização, limpeza e manutenção dos postos de 
trabalho. 
 
 
4.7 Dinâmica de grupo 
 
A fim de motivar a equipe e estimular a manutenção do programa dentro da 
obra, foi proposta, na primeira semana de novembro, uma dinâmica de grupo com 
os funcionários. 
Ao início da manhã, realizou-se uma reunião para explicar o que seria 
realizado durante o dia.  
 
Figura 68 - Apresentação da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Cada participante recebeu um kit para avaliação dos postos de trabalho. No 
kit havia três tipos de avaliações, sinalizados por cartões nas cores vermelha, 
amarela e verde, o que facilitaria para os funcionários a identificação do significado 
de cada cor: 
- Vermelha: o ambiente está ruim. 
- Amarela: o ambiente pode ser melhorado. 
- Verde: o ambiente está bom. 
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Foi explicado para os funcionários que durante o dia eles deveriam avaliar, 
em relação à organização e limpeza, cinco postos de trabalho: almoxarifado, central 
de ferramentas, posto de armadura, carpintaria e refeitório. Ao final, pregar em um 
lugar pré-definido o cartão referente à sua avaliação do local. 
 
Figura 69 – Kit de avaliação entregue aos funcionários. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 70 - Kit de avaliação entregue aos funcionários. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 71 - Entrega dos kits de avaliação. Fonte: Acervo da autora.  
 
Pontos importantes da reunião: 
- A dinâmica foi bem recebida pelos funcionários, que se mostraram bastante 
motivados com a ideia. 
- Durante a reunião, surgiram muitas ideias por parte dos funcionários para 
melhorar o canteiro de obras, que foram registradas para posterior análise de 
implantação. 
O comprometimento e o envolvimento dos funcionários observados durante 
as reuniões e no decorrer da jornada de trabalho se configuram como um fator 
crucial para o desenvolvimento e a fixação do Programa 5S dentro do canteiro de 
obras. É por isso que se fez o uso de dinâmicas de grupo: para que a fixação do 
Programa dentro da obra fosse feita de maneira descontraída. A dinâmica constituiu 
em uma forma fácil de avaliar a situação do canteiro na visão do operário. 
Ao final do expediente, foram realizados registros fotográficos com o resultado 
da avaliação dos funcionários de cada posto de trabalho, a saber: 
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Figura 72 - Refeitório no dia da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 73 - Avaliação do refeitório. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 74 - Almoxarifado no dia da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 75 - Avaliação do almoxarifado. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 76 - Central de armadura do dia da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 77 – Avaliação da central de armadura. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 78 - Carpintaria no dia da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 79 - Avaliação da carpintaria. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 80 - Central de ferramentas no dia da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Figura 81 - Avaliação da central de ferramentas. Fonte: Acervo da autora.  
 
 Pontos a serem considerados: 
- Na semana da realização da dinâmica, a obra entrou em um ritmo mais 
acelerado: novos funcionários foram contratados e o fluxo de materiais aumentou 
consideravelmente.  
- No dia da realização da dinâmica, havia chegado à obra materiais 
hidrossanitários, que foram guardados no almoxarifado à espera da inspeção para 
posterior armazenamento. 
- Os funcionários que agora trabalham na central de armadura são 
empreiteiros e não receberam treinamento do Programa 5S. Observou-se uma baixa 
na qualidade do ambiente com relação à limpeza ao final do expediente. 
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- Apesar das placas de identificação na central de ferramentas, observou-se 
que alguns funcionários novos não guardam as ferramentas nos locais definidos, 
porém todos realizam a limpeza das peças antes de guardá-las. 
- Foi relatado por alguns funcionários durante o dia da dinâmica que há 
funcionários que não realizam a limpeza do refeitório após as refeições. 
Após análise da avaliação da dinâmica e das observações realizadas em 
obra, elaborou-se um plano de ação a fim de melhorar a situação dos postos de 
trabalho após as mudanças ocorridas dentro da obra. 
 
 
4.8 Reunião resultado da dinâmica 
 
Foi realizada uma reunião com os funcionários para a exposição dos 
resultados da dinâmica de grupo e para a análise e votação de alguns pontos 
sugeridos para melhoria do canteiro de obras. 
 
Figura 82 - Reunião para o resultado da dinâmica. Fonte: Acervo da autora.  
 
Para a exposição dos resultados, foi elaborado um Power Point (presente no 
Apêndice 2) com as fotografias da situação dos locais no dia da dinâmica e da 
avaliação final dos funcionários. 
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Foi elaborado um roteiro com os tópicos que deveriam ser abordados na 
reunião: 
1) Divulgação dos resultados da dinâmica. 
2) Questioná-los sobre a opinião da avaliação: se após a visualização das 
fotos, ainda se mantém a mesma.  
3) Buscar dos funcionários sugestões de melhorias. 
4) Propor a definição de gestores dos postos de trabalho. 
5) Realizar a eleição dos gestores: funcionários responsáveis por cada posto 
de trabalho. 
6) Definição das tarefas que serão de responsabilidade de cada gestor. 
7) Fechamento da reunião. 
Foram relacionados os principais pontos abordados pelos funcionários na 
reunião: 
- Os novos funcionários não estão contribuindo na manutenção dos postos de 
trabalho e nem na limpeza das aéreas comuns (refeitório, vestiário e banheiros). 
- Foi relatado que os novos funcionários separam as melhores ferramentas da 
obra e por isso elas não estão todas guardadas no mesmo local. 
- Muitos funcionários não aceitam ser advertidos em relação à limpeza do 
refeitório. 
 
 
4.9 Encerramento da reunião 
 
A reunião gerou bastante debate em relação às possíveis melhorias que 
deveriam ser realizadas no canteiro, principalmente porque muitos julgavam que a 
queda na qualidade do ambiente era devido à chegada dos novos funcionários que 
ainda não tinham recebido treinamento e consequentemente não haviam 
desenvolvido a preocupação em manter o canteiro de obras limpo e organizado. 
Principais pontos definidos em reunião, a saber: 
- Foram eleitos os gestores 5S de cada posto de trabalho. Foi acordado em 
reunião que seria de responsabilidade do gestor a limpeza e organização de seu 
posto de trabalho. Definiu-se também que o gestor teria autoridade para cobrar dos 
demais funcionários o comprometimento com o Programa.  
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- Após a definição das responsabilidades de cada gestor, foi realizado um 
pequeno treinamento de conscientização dos funcionários com relação à melhor 
maneira de abordar o colega de trabalho quando necessária chamada atenção. Foi 
tema também do treinamento a importância de encarar as críticas de maneira 
construtiva, vê-las como uma forma de crescimento pessoal e para melhoria do 
relacionamento em equipe. 
- Ficou definido que seria levada à diretoria uma proposta para treinamento 
dos novos funcionários em relação às diretrizes do 5S. 
Após o encerramento da reunião, foram divulgados para todos os funcionários 
da obra os nomes dos gestores da semana e o que seria de suas responsabilidades. 
 
Figura 83 - Eleição dos gestores 5S. Fonte: Acervo da autora.  
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Figura 84 - Equipe 5S reunida após um treinamento. Fonte: Acervo da autora.  
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5 CONCLUSÕES 
 
O presente trabalho alcançou o objetivo geral, visto que foi elaborado e 
implantado um programa com base das diretrizes 5S para organização e limpeza no 
canteiro de obras. 
Os objetivos específicos propostos no presente TCC também foram atingidos, 
uma vez que foi realizado o diagnóstico inicial do canteiro de obras em relação à 
organização e limpeza. Foi realizado, também, entrevistas com os operários para 
análise dos conhecimentos prévios sobre organização e limpeza e sobre o nível de 
escolaridade. 
Para aplicação do Programa 5S, foi elaborado um plano de ação para a obra 
em estudo e com as ações tomadas foram realizados treinamentos para capacitação 
dos funcionários nos moldes do 5S. 
O Programa foi aplicado com sucesso seguindo as cinco diretrizes-chefes: 
Utilidade, Organização, Limpeza, Segurança e Autodisciplina. Houve bastantes 
mudanças significativas no canteiro de obras, que puderam ser constatadas pelos 
registros fotográficos de antes e depois da implantação do Programa 5S. 
Apesar das visíveis melhorias, não se pode afirmar que o quinto Senso 
(Autodisciplina) que corresponde, principalmente, à eficácia dos treinamentos da 
mão de obra, atingiu o sucesso desejado. Pois, apesar da receptividade dos 
funcionários com o Programa e adesão às práticas estabelecidas durante o período 
de estudo, só com o desenvolver da obra e com as observações diárias poderá ser 
afirmada com segurança a mudança de comportamento de cada operário treinado. 
A implantação do programa ocorreu nas fases iniciais da obra, o que tornou 
possível preparar o canteiro para que a obra começasse em um ambiente 
organizado e limpo. Recomenda-se que a empresa realize o treinamento do 
Programa 5S com os novos funcionários que vierem a ingressar na obra; além disso, 
é necessário que toda a equipe esteja sintonizada e comprometida para que o 
Programa possa de se desenvolver e se fixar dentro da obra. 
Seria interessante também que a empresa realizasse com certa periodicidade 
reuniões de motivação e incentivo às práticas do 5S para manter o assunto sempre 
vivo no dia a dia dos operários. 
Como sugestão para futuros trabalhos, seria a criação de um manual de 
implantação do Programa 5S em obra para que qualquer pessoa com um pouco de 
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estudo na área pudesse implantar o programa seguindo as instruções deste manual. 
É uma forma, também, de manter o programa sempre funcionando dentro da 
empresa, mesmo com a mudança de funcionários. 
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APÊNDICE 1 – Slide reunião de apresentação do 5S 
 
 
 
O slide acima foi utilizado para realizar uma introdução do tema da reunião. 
 
 
Nesse slide, os funcionários foram apresentados aos Cincos Sensos, que 
seriam os assuntos-chefes a serem abordados. 
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No slide acima, comentou-se a respeito do significado do senso de utilidade e 
o que seria necessário fazer para que pudesse ser implantado. 
 
 
Nesse slide, os funcionários foram convocados a identificar na foto de uma 
central de armadura quais objetos eles consideravam desnecessários para a 
execução dos serviços nesse posto de trabalho. 
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Assim como no slide anterior, os funcionários puderam opinar a respeito da 
imagem com relação à quantidade de entulhos e quais os problemas que isso 
poderia trazer para o canteiro de obras. 
Nota: as imagens de canteiros de obras tiveram efeito bastante positivo sobre 
os funcionários, pois se tratava de um ambiente comum a todos e isso ajudou 
bastante na participação e envolvimento dos funcionários durante a reunião. 
 
Nesse slide, comentou-se sobre as melhorias que a aplicação do Senso de 
Utilidade poderia trazer para o canteiro de obras. 
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O slide acima foi utilizado para apresentar aos funcionários o Senso de 
Organização e suas diretrizes. 
 
 
No slide acima, os funcionários foram convocados a opinar sobre a diferença 
entre os dois almoxarifados e perceberem o quão mais difícil e demorado é 
identificar materiais em um ambiente desorganizado. 
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Nesse momento da reunião, falou-se sobre a importância de se trabalhar em 
um ambiente organizado. 
 
 
 
O slide acima serviu para introduzir os preceitos do Senso de Limpeza pela 
imagem de um canteiro de obras com bastante material inutilizável. 
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A imagem de uma central de armadura com bastante resto de materiais de 
todos os tipos, não somente da construção civil, serviu de partida para que os 
funcionários pudessem citar alguns problemas que o excesso de sujeira poderia 
causar à segurança e ao desenvolvimento das atividades daqueles que faziam uso 
desse posto de trabalho. 
 
Nesse slide, foram citadas algumas melhorias que a limpeza do ambiente 
poderia trazer. 
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No slide acima, comentou-se sobre a importância de se praticar bons hábitos 
higiênicos, de manter uma relação de respeito e ética com o próximo e 
principalmente sobre a importância do uso de equipamentos de segurança durante a 
jornada de trabalho. 
 
 
Nesse slide, foram apresentados os principais equipamentos de segurança 
que devem ser utilizados durante o expediente. 
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Nesse slide, foram citados os principais benefícios que o senso de segurança 
pode proporcionar aos funcionários e ao ambiente de trabalho. 
 
 
Nessa etapa da reunião, comentou-se sobre a importância do 
comprometimento de todos para o desenvolvimento do Programa dentro da 
empresa. Explicou-se que aos poucos, com persistência e determinação, as práticas 
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5S se tornariam um hábito rotineiro e que isso seria levado para toda a vida pelos 
participantes do treinamento. 
 
Nesse slide, procurou-se estimular os funcionários a iniciar a aplicação do 
Programa. Foi explicado o plano de ação elaborado para implantação dos Cinco 
Sensos e que a cada manhã eles receberiam uma tarefa a ser cumprida e avaliada 
ao final do dia. 
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Como primeira tarefa para iniciação do programa, os funcionários foram 
convocados a retornar aos seus postos de trabalho e realizar o primeiro Senso: a 
separação dos materiais necessários e o descarte dos desnecessários à execução 
de suas tarefas. 
 
 
 
Ao final da reunião, agradeceu-se a presença e a participação de todos. 
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APÊNDICE 2 – Slide resultado da dinâmica de grupo 
 
 
Iniciou-se a reunião explicando que seria exposto o resultado da dinâmica 
realizada na semana. 
 
 
Lembrou-se sobre as regras que foram definidas para avaliação dos 
ambientes. 
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Nesse slide, mostrou-se uma fotografia da situação do almoxarifado no dia da 
avaliação e buscou-se a opinião com relação à organização e limpeza do ambiente. 
 
Após os comentários sobre o slide anterior, mostrou-se o resultado da 
avaliação da equipe sobre o almoxarifado e perguntou-se se após a visualização da 
imagem anterior a avaliação deles continuavam as mesmas. 
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Assim como realizado com o almoxarifado, procedeu-se com a central de 
armadura. 
 
 
Nesse slide, eles tiveram acesso ao resultado da avaliação da central de 
armadura. 
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Buscou dos funcionários a análise do ambiente. 
 
 
Demonstração da avaliação da carpintaria. 
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Buscou dos funcionários uma nova avaliação do local pela imagem. 
 
 
Após os comentários da foto anterior, mostrou-se a avaliação do local. 
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Nesse slide, explicou-se que a fotografia fora tirada ao final do expediente no 
dia da dinâmica, mas que muitos funcionários durante o dia reclamaram sobre o 
estado do refeitório na hora do almoço. 
 
 
Mostrou-se a avaliação do refeitório pelos funcionários. 
